



2022년도 정보화 사업별 투자계획

2022.2

우정사무용 전산장비 교체 보급

주요 내용

- 사무업무 효율화 제고를 위한 노후장비 교체 및 신규 보급
- 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 모델·사양만 허용(2단계 다수공급자계약)
- 소요예산 : 2,320백만원

추진 계획

- 입찰 공고 및 사업자 선정 : 4월
- 장비 보급 : 11월

경영 형상관리 솔루션 업그레이드

주요 내용

- 엣지 크롬 등 멀티브라우저에서 사용가능 등 기능 개선
- HTML5, ActiveX 미사용 등 웹표준 적용
- 소요예산 : 182백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 7월
- 솔루션 업그레이드 : 10월

기반망 노후 네트워크 장비 교체

주요 내용

- 라우터 및 L2, L3, NAT 스위치 교체
- 소요예산 : 2,780백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 6월
- 네트워크장비 교체 : 11월

클라우드 기반 기록관리시스템 구축

주요 내용

- 국가정보자원관리원에 구성된 클라우드 환경에 맞도록 cRMS구축(보존포맷 변환, 검색엔진, 백신, SSO Agent 등)
- 나라장터 종합쇼핑몰 3자단가계약 구매
- 소요예산 : 228백만원

추진 계획

- 사업자 선정 및 계약 : ~ 5월
- 사업 완료 : 11월

ITG 중계서버 OS 및 노후화 장비 교체

주요 내용

- 보안패치 중단된 OS 및 L2 서버 교체
- 나라장터 종합쇼핑몰 3자단가계약 구매
- 소요예산 : 51백만원

추진 계획

- 사업자 선정 및 계약 : ~ 3월
- 사업 완료 : 3월

차세대 교육플랫폼 상용SW, HW 구매

주요 내용

- 차세대 교육플랫폼 서비스품질 향상을 위해 시스템 자원 확대 (DB·온라인 평가시스템 이중화, 스토리지 증설, 상용SW 구입)
- 소요예산 : 335백만원

추진 계획

- 서버 및 스토리지 도입(국가정보자원관리원 위임발주) : 5월
- 상용SW 동기화·암호화 솔루션 구입(자체 발주) : 8월
- 사업완료 : 11월

우편업무용 전산장비 도입 및 설치

주요 내용

- PC, 전자저울, 프린터 등 11종 18,515대 도입 예정
- 소요예산 : 12,120백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 6월
- 장비 보급 : 11월

우편업무용 PDA, 모바일프린터 도입 및 설치

주요 내용

- 스마트PDA 및 우편물 도착안내용 발급용 모바일프린터
- 소요예산 : 5,200백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 6월
- 장비 보급 : 11월

고객참여형 무인우편창구 도입 및 설치

주요 내용

- 비대면 우편창구 확대용 무인우편접수기 도입 설치
- 소요예산 : 900백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 7월
- 장비 보급 : 11월

* **규격**은 우정사업정보센터 홈페이지>입찰공고 또는 조달청 나라장터, 공고번호(20210526154-00), 『2021년 무인우편접수기 도입 및 설치 사업』 과업지시서 참고, 약간의 세부 요구사항은 변경될 수 있음.

우편 형상관리시스템 업그레이드

주요 내용

- SW 업그레이드, 웹 표준 준수 및 관리기능 강화
- 소요예산 : 150백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 6월
- 사업 완료 : 10월

문자메시지 서비스 발송대행 사업자 재선정

주요 내용

- 우편·금융 업무용 통합 문자메시지 발송 사업자 재선정
- 소요예산 : 단가 계약 (약 149억/2년)

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 11월
- 사업수행 : '23. 1월 ~ (2년간)

차세대종합금융시스템 태블릿모니터 구매

주요 내용

- 차세대금융시스템 금융창구 사용 디지털 모니터 구매
- 나라장터 종합쇼핑몰 2단계 다수공급자계약
- 소요예산 : 810백만원

추진 계획

- 발주 : 2월, 사업자 선정 및 계약 : ~ 3월
- 장비 보급 및 설치 정상 확인 : ~ '22. 5월
- 차세대금융 디지털창구 통합테스트 및 기술지원 : ~ '23. 2월

※ 우체국 차세대 종합금융시스템 사업 추진 일정 : 계약('20.11월), 분석 및 설계('20.11월~'21.7월), 구현('21.8월~12월), 통합테스트('22.1월~4월), 현업테스트 및 시스템 안정화('22.5월~'23.2월)

차세대종합금융시스템 지원 전산장비 교체

주요 내용

- 차세대금융시스템과 호환을 위한 장비 교체
- 디지털 창구용 전산장비 신규 보급
- 소요예산 : 10,848백만원(1·2차 합계 금액이나, 발주는 개별)

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 2월(1차), ~ 7월(2차)
- 장비 보급 : ~ 6월(1차), ~ 11월(2차)

※ 우체국 차세대 종합금융시스템 사업 추진 일정 : 계약('20.11월), 분석 및 설계('20.11월~'21.7월), 구현('21.8월~12월), 통합테스트('22.1월~4월), 현업테스트 및 시스템 안정화('22.5월~'23.2월)

우정사무시스템 유지관리 용역

주요 내용

- 시스템 장애 예방을 위한 정기점검 시행(일·주·월·분기)
- 업무용 패키지, 응용프로그램 및 전산장비 유지관리 시행
- 소요예산 : 4,944백만원

추진 계획

- 입찰 공고 및 사업자 선정 : ~ 11월
- 용역수행 업무 개시 : '23. 1월

우정사업 전산장비 통합유지관리 용역

주요 내용

- 기존 유지관리 계약기간 만료에 따른 신규사업자 선정
- 프린터, PDA, VPN, 서버, SW, 순번대기기 등
- 소요예산 : 9,850백만원

추진 계획

- 입찰 공고 및 사업자 선정 : ~ 10월
- 용역수행 업무 개시 : '23. 1월

멀티미디어 교육정보시스템 유지관리

주요 내용

- 기존 유지관리 계약기간 만료에 따른 신규사업자 선정
(원내 방송시설 · 스튜디오 장비 운영 및 유지관리)
- 소요예산 : 600백만원

추진 계획

- 사업계획 수립 및 입찰 공고 : 9월
- 사업자 선정 : 11월
- 용역수행 업무 개시 : '23. 1월

교육정보시스템 하드웨어 통합 유지관리

주요 내용

- 기존 유지관리 계약기간 만료에 따른 신규사업자 선정
(서버, 네트워크, 방화벽, 사무용 전산장비 등 유지관리)
- 소요예산 : 300백만원

추진 계획

- 사업계획 수립 및 입찰 공고 : 9월
- 사업자 선정 : 11월
- 용역수행 업무 개시 : '23. 1월

금융소외지역[도서] 점외365코너 위탁운영

주요 내용

- 금융소외 도서지역 점외 365코너의 위탁운영 사업자 재선정
- 소요예산 : 400백만원

추진 계획

- 입찰 공고 및 사업자 선정 : 8 ~ 9월
- 용역수행 업무 개시 : '22. 10월

우정사업 사이버안전센터 운영 용역

주요 내용

- 24시간 365일 무중단 · 실시간 사이버안전센터 운영업무
- 트래픽 분석을 통한 해킹 분석 및 사이버공격 사전차단
- 소요예산 : 3,686백만원

추진 계획

- 입찰 공고 및 사업자 선정 : ~ 9월
- 용역수행 업무 개시 : '23. 1월

정보보호시스템 운영 및 유지관리 용역

주요 내용

- 침입차단시스템 등 총 28개 정보보호시스템 운영지원
- 정보보호시스템 유지관리
- (하드웨어(네트워크 장비포함) : 125종 519대, 소프트웨어 : 104종 61,452식)
- 소요예산 : 3,863백만원

추진 계획

- 입찰 공고 및 사업자 선정 : ~ 10월
- 용역수행 업무 개시 : '23. 1월

국가회계 재무결산 d-Brain 연계

주요 내용

- 데이터 자동생성 방안, d-Brain 데이터 정합성 검증 등
- 소요예산 : 40백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 3월
- 연구용역 수행 및 국가회계시스템 재구축 : 4 ~ 8월

우편서버 교체에 따른 ISP 사업

주요 내용

- G-클라우드 기반 아키텍처 설계, API관 계획 마련 등
- 소요예산 : 214백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : 1월
- ISP 수립 : 5월

주요기반시설 취약점 점검

주요 내용

- 주요기반시설에 대한 취약점 분석 평가
- 기반시설의 침해사고 예방, 백업 및 복구대책 수립
- 소요예산 : 351백만원

추진 계획

- 입찰 공고, 사업자 선정 및 계약 : ~ 4월
- 취약점 점검 결과 조치 : 10월